

## Symphonic-net.Comサーバ移転スケジュール (Ver.1.00)

## 事前作業：

- DNS TTL調整[->30sec] (5/4)
- ユーザの皆さんへ連絡・Topページ連絡欄(5/4)
- 代替ルータ設定・交換(5/5)
- 移行用サーバ移動・試験(5/6)
- メインルータ移動・試験(5/6)
- Symphonic-net.Com DNS IP変更(5/9)
- キヤスター調達@¥3,000 (5/17)

2008年5月18日

	作業項目	チェック項目	備考
6:00	ネットワーク切断・サーババックアップ開始	<input type="checkbox"/> ネットワーク切断 <input type="checkbox"/> データバックアップ開始 <input type="checkbox"/> 移動中ページUP <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> キーボード <input type="checkbox"/> CPU切替機 <input type="checkbox"/> L2SW <input type="checkbox"/> 電源タップ	
7:00	実家後片付け開始	<input type="checkbox"/> ルータ再設定 <input type="checkbox"/> HDD取外し/梱包 <input type="checkbox"/> 自宅無線LAN接続確認	
8:00			
9:00	移動開始		
10:00	名古屋着		
11:00			
12:00			途中昼食
	品川着		
13:00	三鷹着		
14:00	自宅着：移動終了	<input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> キーボード <input type="checkbox"/> CPU切替機 <input type="checkbox"/> L2SW <input type="checkbox"/> 電源タップ	
15:00	サーバ再起動・システムチェック開始 IPアドレス変更	<input type="checkbox"/> HDD取付	
16:00	ネットワーク接続開始		
17:00	正常性の確認		
18:00	サービス開始：監視開始	<input type="checkbox"/> Skype起動 <input type="checkbox"/> メールチェック	ビール準備
19:00	監視終了		夕飯&ビール